

PRIMERA PLANA Calendari final

<b>28 novembre</b>	<b>dilluns</b>	<b>Local-Gorga</b>	<b>20h. Trasllat escenografia</b>
<b>29 novembre</b>	<b>dimarts</b>	<b>Gorga</b>	<b>19h. Escena detenció Earl 20h. Tota amb attrezzo</b>
<b>30 novembre</b>	<b>dimecres</b>	<b>Gorga</b>	<b>19h. Escena salt de la Mollie 20h. Tota amb attrezzo</b>
<b>4 desembre</b>	<b>diumenge</b>	<b>Muntatge</b>	<b>Nit de muntatge, a partir de les 21h.</b>
<b>5 desembre</b>	<b>dilluns</b>	<b>Muntatge i assaig gral.</b>	<b>Acabament de muntatge i passi tècnic</b> <b>20h: ASSAIG GENERAL</b> (vestuari, escenografia i fotogràf)
<b>6 desembre</b>	<b>dimarts</b>	<b>Gorga</b>	<b>20 h. ESTRENA</b>
<b>7 desembre</b>	<b>dimecres</b>	<b>Gorga</b>	<b>22h. FUNCIO</b>
<b>8 desembre</b>	<b>dijous</b>	<b>Gorga</b>	<b>19h. FUNCIO</b>
<b>9 desembre</b>	<b>divendres</b>	<b>Gorga</b>	<b>22h. FUNCIO</b>
<b>10 desembre</b>	<b>dissabte</b>	<b>Gorga</b>	<b>22h. FUNCIO</b>
<b>11 desembre</b>	<b>diumenge</b>	<b>Gorga</b>	<b>9h: desmuntatge</b>